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	Информация о проведенном контрольном мероприятии,

 выявленных нарушениях, внесенных предписании и(или) представлении, 

принятых по ним мерах

	Объект контроля
	Администрация Сергачского муниципального района Нижегородской области

	Наименование контрольного мероприятия
	Выездная проверка соблюдения условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета в рамках Адресных инвестиционных программ Нижегородской области на 2018 - 2020 гг. и на 2019-2021 гг., утвержденных постановлениями Правительства Нижегородской области от 08 ноября 2017 г. № 791 и от 27 ноября 2018 г. № 800, на строительство объекта «МБДОУ Детский сад № 11 «Светлячок», г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 27а», за 2018 г. и истекший период 2019 г. 

	Основание для проведения контрольного мероприятия
	План контрольной деятельности на IV квартал 2019 года

	Сроки проведения контрольных действий
	С 11 по 22 ноября  2019 г.

	Проверенный период
	2018 г. и истекший период 2019 г.

	Результат контрольного мероприятия
	1. Изменение условий контракта в части оплаты.

2. Приёмка и оплата фактически невыполненных работ.
3. Установлены работы, выполнение которых не требуется. 

	Вынесено представление /
срок исполнения
	1. Обеспечить выполнение подрядчиком невыполненных работ, возможных и требующихся к выполнению. 

2. В части невыполненных подрядчиком работ возместить в доход областного бюджета их стоимость.

3. Принять меры к взысканию с подрядчика и (или) лиц, виновных в приемке и оплате невыполненных работ, стоимости невыполненных подрядчиком объемов работ.

4. Уменьшить цену муниципального контракта на сумму работ, выполнение которых не требуется.

5. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

6. Разработать план мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства.
Исполнение до 24.01.2020

	Вынесено предписание /срок исполнения
	Не выносилось

	Принятые решения и меры по устранению нарушений
	1. Подрядчиком выполнены ранее невыполненные работы.
2. В части невыполненных подрядчиком работ возмещена в доход областного бюджета их стоимость.

3. Взыскана с подрядчика стоимость невыполненных объемов работ.

4. Уменьшена цена муниципального контракта на сумму работ, выполнение которых не требуется.

5. Привлечено к дисциплинарной ответственности лицо, допустившие указанные нарушения.

6. Разработан план мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства.


