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	Информация о проведенном контрольном мероприятии,
выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании,

принятых по ним мерах

	Объект контроля
	Администрация Лысковского муниципального района 

	Наименование контрольного мероприятия
	Камеральное обследование деятельности при реализации мероприятий, предусмотренных Адресной инвестиционной программой Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 ноября 2018 г. № 800, на строительство дома культуры в д. Летнево  Лысковского района

	Основание для проведения контрольного мероприятия
	План контрольной деятельности на II квартал 2020 г.

	Сроки проведения контрольного мероприятия
	с 23 июня по 15 июля 2020 г.

	Проверенный период
	2019 г. 

	Выявленные нарушения
	1. Осуществлена приемка и оплата работ, несоответствующих условиям контракта.
2. Нарушен срок выполнения работ подрядчиком.

3. Не приняты меры по взысканию с подрядчика начисленных сумм неустоек (пени).

4. Объект заказчиком в эксплуатацию не введён.

	Вынесено представление (направлено письмо) /
срок исполнения
	1. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях законодательства.

2. Возместить в доход областного бюджета стоимость работ, несоответствующих условиям контракта.

3. Принять меры к взысканию с подрядчика и (или) лиц, виновных в приемке и оплате работ, несоответствующих условиям контракта, стоимости объемов работ.

4. Принять меры к взысканию в судебном порядке с подрядчика начисленных штрафных санкций.

5. Обеспечить исполнение обязательства по Соглашению в части достижения показателя результативности использования субсидии – ввести объект в эксплуатацию.

6. Установить лиц, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении этих лиц к дисциплинарной ответственности.
Исполнение до 25 декабря 2020 г.

	Вынесено предписание /срок исполнения
	Не выносилось

	Принятые решения и меры по устранению нарушений
	Представление исполнено в установленный срок.

1. Информация о выявленных нарушениях законодательства рассмотрена.
2. В доход областного бюджета возмещена стоимость работ, несоответствующих условиям контракта.
3. Приняты меры к взысканию с подрядчика стоимости объемов работ, несоответствующих условиям контракта.
4. Приняты меры к взысканию в судебном порядке с подрядчика начисленных штрафных санкций.
5. Объект веден в эксплуатацию.

6. Виновное лицо привлечено к административной ответственности. К дисциплинарной ответственности виновное лицо не привлекалось (не состоит в трудовых отношениях).


