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	Информация о проведенном контрольном мероприятии,

выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании,

принятых по ним мерах

	Объект контроля
	Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик»

	Наименование контрольного мероприятия
	Проверка осуществления расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой «Развитие здравоохранения Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства области от 26 апреля 2013 г. № 274, Адресными инвестиционными программами Нижегородской области, утвержденными постановлениями Правительства области от 17 декабря 2019 г. № 960 и от 23 декабря 2020 г. № 1090, по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в с. Шахманово Большемурашкинского района, с. Тукай Спасского района и          п. Рустай г.о.г. Бор.

	Основание для проведения контрольного мероприятия
	Внеплановая выездная проверка

	Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий
	C 12 мая 2021 г. по 8 июня 2021 г.


	Проверенный период
	2020 г. и истекший период 2021 г.

	Выявленные нарушения
	Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ.


	Вынесено представление о выявленных нарушенях /

срок исполнения
	1. Обеспечить выполнение Подрядчиком работ, возможных и требующихся к выполнению.

2. Принять меры к взысканию с Подрядчика стоимость невыполненных работ с возмещением средств в доход областного бюджета. В случае неудовлетворения требований в добровольном и претензионном порядке принять меры по взысканию невыполненных работ в судебном порядке.
3. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.
4. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Исполнение до 21 сентября 2021 г.

	Вынесено предписание /срок исполнения
	Не выносилось

	Принятые решения и меры по устранению нарушений
	В установленный срок - по состоянию на 22 сентября 2021 г., представление исполнено ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» частично, а именно:
1. Часть стоимости невыполненных работ возмещена Подрядчиком в доход областного бюджета.

2. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.
3. Рассмотрен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
По факту неисполнения представления министерства финансов в установленный срок в отношении директора ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» Чаусовского А.В. возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ.


