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	Информация о проведенном контрольном мероприятии,

выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании,

принятых по ним мерах

	Объект контроля
	Государственное энергетическое производственное предприятие «Нижегородоблкоммунэнерго»

	Наименование контрольного мероприятия
	Проверка соблюдения условий соглашения от 26 декабря 2019 г. № 3 о предоставлении из областного бюджета субсидии на увеличение уставного фонда

	Основание для проведения контрольного мероприятия
	Внеплановая выездная проверка

	Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий
	с 29 сентября 2021 г. по 19 октября 2021 г.

	Проверенный период
	2019-2020 г.г., истекший период 2021 г.

	Выявленные нарушения
	1. Нецелевое использование средств субсидии в результате оплаты невыполненных работ и непоставленных материалов.

2. Нарушение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе…», а именно: закупка без проведения конкурса или аукциона; при определении и обосновании начальной максимальной цены контрактов (далее-НМЦК), завышение НМЦК и стоимости контракта; необоснованное увеличение срока исполнения контракта.

3. Приемка и оплата (частичная оплата) работ, не соответствующих условиям контрактов; непредставление документации по корректировке проекта Газопровода; непредставление сертификатов на соответствие используемых материалов и оборудования; нарушение сроков исполнения контрактов.

4. Нарушение в части требований бухгалтерского учета и отчетности.

	Вынесено представление о выявленных нарушенях /

срок исполнения
	1. Возместить средства субсидии, использованные не по целевому назначению, в доход областного бюджета. Принять меры для взыскания средств с поставщика (подрядчика) и (или) виновных лиц Предприятия в указанном нарушении. 

2. Принять меры для взыскания с подрядных организаций стоимости невыполненных работ; для подписания «минусового» акта о приемке выполненных работ по работам, не соответствующим требованиям контракта; для взыскания неустойки за нарушение исполнения контрактов, а также для предоставления подрядчиком сертификатов на соответствие используемых материалов и оборудования.

3. Принять меры по уменьшению цены контракта, и актов о приемке выполненных работ на сумму завышенной стоимости.

4. Представить документы по корректировке проекта Газопровода. В случае отсутствия подтверждающих документов возместить средства субсидии в доход областного бюджета и принять меры по взысканию средств с подрядчика в судебном порядке.

5. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях законодательства и принять меры за соблюдением требований законодательства о контрактной системе, о бухгалтерском учете.
6. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

7. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Исполнение до 15 марта 2022 г.

	Вынесено предписание /срок исполнения
	Не выносилось

	Принятые решения и меры по устранению нарушений
	Представление исполнено в установленный срок.
1. Средства субсидии, использованные не по целевому назначению, возмещены в областной бюджет. Направлены иски в Арбитражный суд Нижегородской области для взыскания средств с поставщиков (подрядчиков).
2. Направлена претензия подрядчику с требованием:

- об уменьшении цены контракта по работам, принятым по завышенной стоимости;

- о подписании «минусового» акта о приемке выполненных работ по работам, не соответствующим требованиям контракта;

- о предоставлении сертификатов на соответствие используемых материалов и оборудования.

Ответ на претензию от подрядчика не поступал. ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» организована работа по расторжению данного контракта, направлено исковое заявление в Арбитражный суд Нижегородской области.
Работы, не соответствующие требованиям контракта, на момент окончания проверки подрядчику не оплачены и оплачиваться не будут: ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» неиспользованный остаток средств субсидии возвращен в 2022 г. в областной бюджет (в том числе средства, предусмотренные для оплаты указанных работ).  
3. ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» проинформировало о наличии документов по корректировке проекта Газопровода. 
4. ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений, в том числе заключен государственный контракт для проведения финансового аудита.
5. В связи с увольнением виновных должностных лиц привлечь

 их к дисциплинарной ответственности не представляется возможным.



