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	Информация о проведенном контрольном мероприятии,

выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании,

принятых по ним мерах

	Объект контроля
	МБОУ Арефинская средняя общеобразовательная школа

	Наименование контрольного мероприятия
	Проверка соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», утвержденной  постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 г. № 180, на капитальный ремонт МБОУ Арефинская СОШ, расположенного по адресу: Нижегородская область, Вачский район, с. Арефино, ул. Пестрякова, д. 51.

	Основание для проведения контрольного мероприятия
	Плановая выездная проверка

	Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий
	С 23 января 2023 г. по 03 февраля 2023 г.

	Проверенный период
	2021-2022 годы и истекший период 2023 года

	Выявленные нарушения
	1. Нарушены условия соглашения о предоставлении субсидии из бюджета.

2. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ.
3. Подрядчиком просрочены обязательства по исполнению контракта. 

	Вынесено представление о выявленных нарушениях /

срок исполнения
	1. Направить подрядчику требование о возмещении стоимости невыполненных работ. Перечислить указанные средства в доход бюджета Вачского муниципального округа по факту возмещения подрядчиком стоимости невыполненных работ.

2. В случае неудовлетворения подрядчиком требования, содержащегося в пункте 1, взыскать стоимость невыполненных работ в судебном порядке.
3. В случае неудовлетворения подрядчиком требования по претензии об уплате пени за просрочку исполнения обязательств по контракту направить исковое заявление по взысканию пени в суд.

4. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

5. Установить виновных должностных лиц и рассмотреть вопрос о привлечении указанных лиц к дисциплинарной ответственности.

Исполнение: по 28 июня 2023 г.

	Вынесено предписание /срок исполнения
	Не выносилось.

	Принятые решения и меры по устранению нарушений
	Представление исполнено в установленный срок.

1. Стоимость невыполненных работ возмещена подрядчиком в доход бюджета Вачского муниципального округа.

2. На основании постановления Правительства РФ от 04.07.2018 
№ 783 заказчиком списаны пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по контракту.
3. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

4. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.


