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	Информация о проведенном контрольном мероприятии,

выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании,

принятых по ним мерах

	Объект контроля
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воскресенская центральная районная больница»

	Наименование контрольного мероприятия
	Проверка соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, выделенных на капитальный ремонт учреждений здравоохранения Нижегородской области в соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 18 января 2022 г. № 315-25/22П/од «Об утверждении плана работ по проектированию и капитальному ремонту учреждений здравоохранения Нижегородской области на 2022 год, включая устранение замечаний контрольно-надзорных органов». Капитальный ремонт ГБУЗ НО «Воскресенская центральная районная больница».

	Основание для проведения контрольного мероприятия
	Плановая выездная проверка

	Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий
	С 13 февраля 2023 г. по 17 февраля 2023 г. и с 27 февраля 2023 г. по 3 марта 2023 г.

	Проверенный период
	2022 год и истекший период 2023 года

	Выявленные нарушения
	1. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ по 2-м контрактам.
2. Подрядчиками просрочены обязательства по исполнению 3-х контрактов. 
3. Учреждением в установленный срок не достигнуты значения результатов предоставления субсидии, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета;

4. Изменены условия по 2-м контрактам в нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
5. Информация и документы об исполнении контракта направлены в реестр контрактов с нарушением установленного срока.

	Вынесено представление о выявленных нарушениях /

срок исполнения
	1. Направить подрядчику требование о возмещении стоимости невыполненных работ. 

По факту возмещения подрядчиком стоимости невыполненных работ перечислить указанные средства в доход областного бюджета.
2. В случае неудовлетворения подрядчиком требования по п. 1 направить исковое заявление по взысканию стоимости невыполненных работ в суд.

3. По результатам исполнения 2-х контрактов рассчитать неустойку (пени) и направить подрядчику требование об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств.

В случае неудовлетворения подрядчиком требования в добровольном и претензионном порядке направить исковое заявление по взысканию пени в суд.

4. В случае неудовлетворения подрядчиком требования по претензии об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств направить исковое заявление по взысканию пени в суд.

5. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

6. Установить виновных должностных лиц, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении указанных лиц к дисциплинарной ответственности.
Исполнение: по 4 октября 2023 г.
По п. 3 исполнение продлено по 29 февраля 2024 г.

	Вынесено предписание /срок исполнения
	Не выносилось.

	Принятые решения и меры по устранению нарушений
	Представление исполнено в установленный срок.

1. Стоимость невыполненных работ возмещена в доход областного бюджета.
2. На основании постановления Правительства РФ от 04.07.2018 
№ 783 заказчиком списаны пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по контракту.
3. По результатам исполнения 2-х контрактов учреждением рассчитана неустойка (пени) и направлены подрядчику требования об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств. Требования подрядчиком не удовлетворены. По 1-му контракту учреждением удержана сумма неустойки при оплате работ; по 2-му контракту учреждение направило иск в Арбитражный суд НО по взысканию неустойки.  
4. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.
5. Рассмотрен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.


