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	Информация о проведенном контрольном мероприятии,

выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании,

принятых по ним мерах

	Объект контроля
	Администрация Ардатовского муниципального района, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардатовская СШ № 2 им. С.И.Образумова» 

	Наименование контрольного мероприятия
	Проверка соблюдения условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», утвержденной  постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 г. № 180, на капитальный ремонт объекта МБОУ «Ардатовская СШ № 2 им. С.И.Образумова», расположенного по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 57.

	Основание для проведения контрольных действий
	Внеплановая камеральная проверка

	Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий
	C 15 февраля 2021 г. по 5 марта 2021 г.


	Проверенный период
	2020 г. и истекший период 2021 г.

	Выявленные нарушения
	1. Нарушены сроки выполнения работ по контракту.

2. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ.
3. Допущено изменение существенных условий контракта.

	Вынесено представление об устранении нарушений/срок исполнения
	1. Рассмотреть информацию о выявленном нарушении законодательства.

2. Провести претензионную работу по взысканию с Подрядчика неустойки (штрафов, пеней) за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту.

3. Обязать Подрядчика выполнить работы, требуемые проектом к выполнению.
4. Возместить в доход областного бюджета стоимость невыполненных работ.
5. Установить лиц, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении этих лиц к дисциплинарной ответственности.

Исполнение до 10 июня 2021 г.

	Вынесено предписание /срок исполнения
	Не выносилось

	Принятые решения и меры по устранению нарушений
	Представление исполнено в установленный срок.

1. Информация о выявленном нарушении рассмотрена. 

2. Неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту будет рассчитана после завершения работ по контракту.
3. Подрядчиком выполнены работы, требуемые проектом к выполнению.

4. Стоимость невыполненных работ возмещена в доход областного бюджета. 
5. Рассмотрен вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности.


